

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和01年12月16日

計画の名称	菊川市における循環のみの実現													
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	菊川市													
計画の目標	菊川市は、河川「菊川」とその支流が市全体に広がっている川が身近に存在する市です。 この自然環境を次世代に継承するために、下水道整備を行い安全・安心・快適な暮らしを実現し良好な住環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,265	A	1,265	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		R2
1	下水道処理人口普及率を22.8%（H27）から27.2%（R2）に増加させる。 下水道処理人口普及率 ＝ 下水道処理人口 ／ 行政人口 下水道処理人口 ／ 行政人口			
		23%	26%	27%
2	総合地震対策計画に位置づけた、緊急輸送路下のマンホール浮上対策（9箇所）を完了させる。 緊急輸送路下におけるマンホール浮上対策実施率 マンホール浮上対策を実施した箇所数/マンホール浮上対策を実施すべき箇所数			
		0%	100%	100%
3	下水道ストックマネジメント計画を策定0.0%（H29）から100.0%（R2）に増加。 ストックマネジメント計画策定率（%）			
		0%	0%	100%
4	菊川浄化センター長寿命化計画による老朽施設（監視制御設備）の更新を0.0%（H30）から100.0%（R2）に増加。 菊川浄化センター長寿命化計画による老朽施設（監視制御設備）の更新率 監視制御施設の長寿命化対策実施箇所/監視制御設備の長寿命化対策箇所			
		0%	0%	100%
5	下水道ストックマネジメント計画に位置づけた、異状をきたしているマンホール蓋（35箇所）の更新を0.0%（R1）から34%（R2）に増加。 異状をきたしているマンホール蓋の更新率 更新済マンホール蓋数（12箇所） ／ 異状をきたしているマンホール蓋数（35箇所）			
		0%	0%	34%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	管渠（ 污水）	新設	菊川処理区管渠整備（未 普及解消）	Φ200 L=8.0km	菊川市	■	■	■	■	■	1,083		—	
	A07-002	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	管渠（ 污水）	—	効率的な事業実施のため の計画策定	事業計画策定	菊川市	■						9		—
	A07-003	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	管渠（ 污水）	—	地震対策（污水管渠）	マンホール浮上対策 9箇所	菊川市		■	■				10		策定済
	A07-004	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	終末処 理場	—	下水道施設管理計画策定 （処理場・管渠）	ストックマネジメント計画策 定	菊川市			■	■			43		—
	A07-005	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	終末処 理場	改築	長寿命化対策（処理場）	電気計装設備更新	菊川市			■	■	■		109		策定済
	A07-006	下水道	一般	菊川市	直接	菊川市	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント計画支援制度（処理 場・管渠）	（処理場）電気設備更新工事 に伴う実施設計、（管渠）マ ンホール蓋更新工事	菊川市					■		11		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						1,265		
											合計						1,265		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	
配分額 (a)	74	70	131	136	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	74	70	131	136	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	74	70	127	136	
翌年度繰越額 (f)	0	0	4	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(様式第3)

社会資本整備総合交付金

計画の名称	菊川市における循環のみちの実現		
計画の期間	平成28年度～令和2年度	交付団体	静岡県 菊川市

