

きくがわえき う か JR菊川駅が生まれ変わります

れいわ ねん がつじてん 令和5年3月時点

市の玄関口としてふさわしい駅を中心とした南北市街地の均衡ある発展を図るため、JR菊川駅南北自由通路の整備を実施しています。完成すれば24時間自由に南北を往来できるようになり、北側からも鉄道への乗降が可能になります。

【スケジュールは、以下のとおり予定しています】

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
自由通路・橋上駅舎 詳細設計	[Blue bar]					
駅前広場等の仮設ヤード整備工事		[Red bar]				
仮駅舎設置工事		[Red bar]				
自由通路・橋上駅舎工事			[Blue bar]			
仮駅舎等撤去工事					[Blue bar]	
南口駅前広場復旧工事					[Blue bar]	
北口駅前広場整備工事					[Blue bar]	
南口	西側ロータリー	[Red bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]
	東側ロータリー		[Red bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]
南口駅前広場の工事段階		[Red bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]




くわしくは
市ホームページ
をご覧ください。
事業概要やお知らせ等
を掲載しています。

【菊川駅前広場の利用形態について】

※進捗により前後する可能性があります。

令和5年3月下旬から7月中旬までのあいだ、以下のとおりとなります。



※7月中旬以降の第2期目の計画は、改めてお知らせします。