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イメージ図（菊川駅 南から北を望む）

菊川駅南北自由通路と
駅前広場整備

菊川市 建設経済部 都市計画課

菊川駅南北自由通路整備に伴う

工事説明会

令和５年５月９日

※イメージ図は、今後の検討により変更の可能性があります。



南北自由通路と駅前広場
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カインズホーム

北口駅前広場
マンション

南北自由通路

新駅舎
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イメージ図
（外観）

菊川駅北側

菊川駅南側

※イメージ図は、今後の検討により
変更の可能性があります。
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イメージ図
（内観）

自由通路（南から北）

改札前

※イメージ図は、今後の検討により
変更の可能性があります。



5

南北自由通路 平面図

東京方 名古屋方

駅
事
務
室

旅客便所



6

駅南駅前広場 第１期【R5.4～R5.7月中旬】

バス停
１箇所に統合

一般車乗降場
利用できます

改札

現在の状況

バス・タクシーのみ

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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駅南駅前広場 第２期【R5.7月中旬～R5.12月下旬】

一般車乗降場
利用できません

交番前が代替乗降場

封鎖

バス・タクシー
出口専用

バス・タクシー
入口専用

改札

乗降場の規制開始

一般車
代替

乗降場

バス・タクシーのみ

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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一般車代替乗降場 第２～４期【R5.7月中旬～R8.9月頃】

乗降場の規制開始

菊川
駅前
広場

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。

凡例
区画線消去
区画線設置
区画線 そのまま
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周辺道路 駅前通り線 第２～４期【R5.7月中旬～R8.9月頃】

凡例
区画線消去
区画線設置

乗降場の規制開始

バス・タクシー
出口専用

バス・タクシー
入口専用

封鎖

バス・タクシーのみ

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。

※右折レーン消去
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周辺道路 中央通り線 第２～４期【R5.7月中旬～R8.9月頃】

菊川駅

乗降場の規制開始

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。

※右折レーン消去

進入禁止
バス・タクシー
出口専用
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駅周辺道路 駅南【R５.７月中旬～R８.９月頃】
駅北【R５.５月～R９.３月頃】

駅南／代替乗降場までの経路案内 駅北／車両交通規制と歩行者仮設通路の設置

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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駅南駅前広場 第３期【R５.12月下旬～R８.３月下旬】

一般車乗降場
利用できません

交番前が代替乗降場

封鎖

バス・タクシー
出口専用

バス・タクシー
入口専用

仮駅 供用開始

バス・タクシーのみ

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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駅南駅前広場 第４期【R８.３月下旬～R８.９月頃】

一般車乗降場
利用できません

交番前が代替乗降場

封鎖

バス・タクシー
出口専用

バス・タクシー
入口専用

南北自由通路 供用開始／東側ロータリー復旧前

バス・タクシーのみ

改札

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。

東側仮設ヤードの歩行者通路は、状況により
変更しながら切り替えて復旧していきます。
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駅南駅前広場 第５期【R８.９月頃～R９.９月頃】

南北自由通路 供用開始／東側ロータリー復旧後

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。

既設駅舎・仮設駅舎・跨線橋解体工事
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駅南駅前広場 完成【R９.９月頃】

全工事 完成後

※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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整備スケジュール（案）
※時期は予定であり進捗により前後する可能性があります。
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