

## 災害対策本部棟及び堀之内体育館建築工事スケジュール

R7.11

年度	令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
堀之内体育館 (新築)										契約議決																											
										入札																											
災害対策本部棟 (新築)																																					
防災機器移設 (同報無線・防災無線・ 地震計等)																																					
本庁舎外壁改修工事																																					
本庁舎駐車場整備																																					

※今後の協議・検討によりスケジュールを変更することがあります。