

災害対策本部棟及び堀之内体育館建築工事スケジュール

R7.5

年度	令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
堀之内体育館 (新築)																																					
													体育館使用停止期間																								
													建築工事																								
													解体工事																								
災害対策本部棟 (新築)																																					
													建築工事																								
本庁舎外壁改修工事	改修工事（令和6年9月～令和7年12																																				
備考																																					

※今後の協議・検討によりスケジュールを変更することがあります。