

■工事進捗状況報告記入例

平成27年 4月 1日

菊川市農業委員会 宛

住 所 菊川市堀之内61番地

氏 名 菊川 太郎 印

進捗状況
農地転用許可後の工事 報告について (第 回)

完了

さきに、農地法第 5 条第1項の規定により許可がなされている土地の工事進捗状況を下記のとおり報告します。

記

- | | |
|------------|--|
| 1 許可年月日 | 平成26年8月22日 |
| 2 許可指令番号 | 菊農委第5号 許可番号 第100号 |
| 3 転用許可地の所在 | 菊川市半済字小作1865番3 |
| 4 転用目的 | 自己住宅 |
| 5 転用面積 | [農地 43 m ²] [採草放牧地 m ²] [計 43 m ²] |
| 6 建設計画 | [着工予定] 平成26年 9月 1日
[完了予定] 平成27年 3月 31日 |
| 7 工事進捗状況 | 進捗率 100 % |

(注意事項)

工事進捗状況は詳細に記載し、記載事項を証明できる配置図、写真等を添付すること。

なお、建設工事が許可申請書に記載された事業計画どおり進捗していない場合（遅延又は未着手）は、その理由及び今後の見通しを詳細に記載すること。