

自由通路と駅舎の鉄骨建方工事が 始まりました

菊川駅の本体工事は順調に進んでおり、まもなく工事の最盛期を迎えます。
未来の菊川駅のためご理解・ご協力をお願いします。
📞都市計画課都市整備係 (TEL35-0931)

令和8年9月頃まで一般車の代替乗降場は引き続き交番前となります
・代替乗降場の入口から出口の区間は、**一方通行・駐車禁止**です。
・乗降車両は路肩に寄せて**停車**し、停車車両の右側を、安全確認をした
上で通過してください。
・**短時間の停車にご協力ください。**

01 鉄骨建方工事、始動

令和6年10月末、ホームでは基礎工事が概ね完了し、鉄骨建方工事が始まりました。写真は0柱（地上から1m程度の柱）の設置が完了し、1柱（2階床高さまでの柱）の設置に向けた準備工事を進めています。



02 駅ホーム、柱設置

令和6年12月、写真はホームになる部分の工事状況です。柱の設置が進んでいます。



03 床デッキ施工中

令和6年12月、写真は駅ホームから見た工事状況です（静岡方面から浜松方面を撮影）。
床デッキ敷きが完了し次第、スラブコンクリートを打設していきます。



04 駅の全景

令和7年4月の駅北からの全景写真です。鉄骨建方工事を進めています。この工事完了後、屋根・外装工事へと進んでいきます。



TOPICS

菊川駅の移り変わり（令和6年1月～令和7年4月）



▲左の写真が令和6年1月の駅北側からの全景で、右の写真が令和6年6月の駅北側からの全景です。ホームの屋根が改修されている様子が確認できます。



▲左の写真が令和6年7月の駅北側からの全景で、右の写真が令和7年4月の駅北側からの全景です。駅の全体像が段々と明確になってきている様子が伺えます。



ご理解と
ご協力を
お願いします。



※詳細は、市ホームページ
（左記）をご覧ください。