

今後のスケジュール

< 参考資料 2 >

区分	令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
計画内容												
基本構想				→								
実行計画									→			
策定体制												
審議会 (基本構想の議決)		①		②	③	④	⑤			⑥		
(基本構想の議決)										議案提出		
庁内策定委員会		→										
庁内策定部会												→
市議会		→										
市民参加												
意識調査		→										
ワークショップ					→							
パブリックコメント									→			
計画書印刷												→

< 議題案 >	①策定方針について	④目標人口・将来都市構造案	⑥パブコメ結果・議会提出案の決定
	②意識調査結果・基本構想の考え方	現行総合戦略の改訂案・政策大綱案	
	③人口課題への視点と取り組みの方向性	⑤基本構想案（政策・施策等）の決定	
	基本構想の骨子案・指標の設定方法	現行総合戦略の改訂案	